

# GESTÃO DO PLANO DE TRABALHOS, ERROS E OMISSÕES, TRABALHOS COMPLEMENTARES E PRORROGAÇÕES DE PRAZO NO CCP

**Duração:** 12h

**Formadora:** Cláudia Nunes

**Modalidade Online**

**Datas:**

- 3 de junho (9h30-12h30)
- 4 de junho (9h30-12h30)
- 13 de junho (9h30-12h30)
- 14 de junho (9h30-12h30)

## Objetivos

1. Compreender as alterações introduzidas no Código dos Contratos Públicos pela Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, relacionadas com o Plano de Trabalhos, os Erros e Omissões, os Trabalhos Complementares e as Prorrogações de Prazo
2. Analisar a interligação entre o Plano de Trabalhos da proposta adjudicada, o Plano de Trabalhos Ajustado na Consignação e o Plano de Trabalhos-Modificado resultante de modificações objetivas do contrato
3. Identificar as regras a observar na elaboração de projetos e as atividades críticas e caminho crítico do Plano de Trabalhos
4. Compreender as condições e procedimentos para as prorrogações de prazo, considerando as decisões ou atos do dono da obra que originam perturbação no Plano de Trabalhos, a suspensão de trabalhos, os casos de Força Maior e o incumprimento da entidade empreiteira
5. Explorar a temática dos Erros e Omissões de projeto, incluindo âmbito e responsabilidade pelo suprimento
6. Analisar os Trabalhos Complementares, abordando os limites, preço e prazo estabelecidos
7. Compreender a importância do Plano de Trabalhos Modificado, suas atualizações e as consequências no prazo e no custo.

