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DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE
AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL MÁXIMO
PELA ANÁLISE DA PROPOSTA

DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL

PELA EXECUÇÃO
DATA PREVISTA
PARA EXECUÇÃO

PONTO DE SITUAÇÃO

Adaptar as aplicações já 
existentes e implementar 
novos módulos de gestão 
financeira de modo a que 
toda a informação relevante 
seja extraída de forma 
automática

Administrador 
do IPC| 
Daniel Gomes

Chefe de Divisão 
do DGF | Gina 
Carlos

31 de março 
de 2021

Encontra-se executada a 
transição do funcionamento da 
contabilidade para o SNCAP.

Na data prevista para execução 
prevê-se que seja possível o 
primeiro tratamento de dados de 
análise relacionado com a 
implementação da Contabilidade 
Analítica.

Implementar a contabilidade 
analítica

Administrador 
do IPC| 
Daniel Gomes

Chefe de Divisão 
do DGF | Gina 
Carlos

30 de 
dezembro de 
2020

Foi efetuado o levantamento 
de necessidades relacionadas 
com a implementação do sistema 
de normalização contabilística em 
vigor SNCAP assim como a 
determinação da estrutura 
associada ao funcionamento da 

Contabilidade Analítica.

Criar um Observatório 
Académico do IPC que, 
adicionalmente, integre uma 
estrutura com capacidade de 
auscultação eficaz às PI 
externas (diplomados, 
empregadores, parceiros, 
etc) e de implementação de 
ações mais assertivas 
relativamente ao 
acompanhamento dos ex-
alunos e contextualização da 
sua empregabilidade

Administrador 
do IPC|
Daniel Gomes

Coordenadora do 
Gabinete da 
Qualidade| Daniela 
Cunha

30 de 
dezembro de 
2020

Início da mobilidade interna de 
técnica Cecília Cardoso a 01 de 
outubro para desenvolvimento 
das ações associadas a esta 
melhoria. 

Os próximos processos de 
auscultação às PI irão decorrer de 
acordo com as metodologias a 
fixar no SIGQ sob proposta da 
Cecília Cardoso.

Ação a desenvolver 
a médio ou longo 

prazo

Ação não  
desenvolvida no 

prazo

Ação em 
planeamento

Ação em execução Ação concluída
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DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL MÁXIMO
PELA ANÁLISE DA

PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL

PELA EXECUÇÃO
DATA PREVISTA
PARA EXECUÇÃO

PONTO DE SITUAÇÃO

Reforçar as ações de 
sensibilização para o SIGQ e 
promover formação 
específica aos intervenientes 
quanto às metodologias e 
rotinas a usar

Vice Presidente| 
Cândida Malça

Coordenadora 
do Gabinete da 
Qualidade| 
Daniela Cunha

30 de 
dezembro 
2020

Das cinco ações de sensibilização 
dirigidas a toda a comunidade IPC para a 
utilização e mais valias das ferramentas 
de melhoria contínua do SIGQ  foram 
executadas três, nomeadamente: 

1) Como tratar uma reclamação, 
sugestão ou elogio (3 Guias de 
orientação: Reclamações Espontâneas; 
Reclamações Formais; Sugestões e 
Elogios.)

2) O que são os objetivos da 
qualidade e os indicadores de 
desempenho do SIGQ: 7ª edição do 
Boletim da Qualidade (julho 2020).

3) Como preencher um plano de 
melhoria e correção: 8ª edição do 
Boletim da Qualidade (outubro de 2020).

Automatizar no portal do 
SIGQ, para maior agilização 
deste processo, a 
elaboração e 
acompanhamento dos planos 
de melhoria

Vice Presidente| 
Cândida Malça

Chefe de 
Divisão do 
DTIC| José Silva
+
Coordenadora 
do Gabinete da 
Qualidade| 
Daniela Cunha

30 de 
dezembro 
2020

O Gabinete da Qualidade apresentou ao 
GCMP 02 o modelo de plano de melhoria 
para acompanhamento dos Planos 
decorrentes dos RAC, e dos planos de 
atuação para o insucesso e abandono 
escolar. 

Após aprovação dos modelos será 
planeado o desenvolvimento pelo DTIC 
para integração no portal do SIGQ.
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Ação a desenvolver 
a médio ou longo 

prazo

Ação não  
desenvolvida no 

prazo

Ação em 
planeamento

Ação em execução Ação concluída

3

04.  PONTO DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA 
RESULTANTES DO RELATÓRIO ANUAL DE REVISÃO DO SIGQ 2019

BOLETIM DA QUALIDADE
ANEXO



DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL MÁXIMO
PELA ANÁLISE DA

PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL

PELA EXECUÇÃO
DATA PREVISTA
PARA EXECUÇÃO

PONTO DE SITUAÇÃO

Aprovar a alteração ao 
Regulamento dos Serviços 
Centrais de modo a 
formalizar a estrutura de 
apoio logístico ao SIGQ –
Gabinete da Qualidade

Presidente| 
Jorge Conde

Presidente| 
Jorge Conde --

Esta ação já se encontrava encerrada 
na data de aprovação do plano de 
melhorias (27/04/2020). 
A publicação em DR da alteração ao 
regulamento encontra-se datada de 
29/04/2020 (Despacho n.º 5110/2020, 
DR n.º 84/2020, Série II de 2020-04-
29).

Desenvolver uma 
metodologia de definição 
de uma estratégia a longo 
prazo para o IPC

Presidente| 
Jorge Conde

Presidente| 
Jorge Conde

30 de 
setembro 
2021

A primeira ação que contribui para a 
execução desta proposta de melhoria 
está programada para março de 2021.

Criar um Observatório da 
Ação Social do IPC

Administrador dos 
SAS do IPC| 
João Lobato

Administrador 
dos SAS do 
IPC| 
João Lobato

Até final de 
2020 

Foi nomeada uma Comissão Instaladora 
em junho de 2020 com 7 membros (dos 
SAS e de outras UO do IPC) com a 
finalidade de elaborar o Regulamento do 
Observatório, assim como uma primeira 
identificação de linhas de estudo 
pertinentes a desenvolver num futuro 
próximo. Perspetiva-se a aprovação do 
Regulamento até final do ano 2020 e foi 
implementado no dia 19 de outubro 
2020 um questionário para um estudo 
sobre o perfil social, cultural e 
desportivo dos novos estudantes do IPC 
do letivo 2020/21.

Definir e fazer aprovar as 
linhas gerais de orientação 
no plano científico, 
pedagógico, financeiro e 
patrimonial para o 
quadriénio

Presidente| Jorge 
Conde

Presidente| 
Jorge Conde

30 de 
dezembro 
2021

A primeira ação que contribui 
para a execução desta proposta 
de melhoria está programada 
para maio de 2021.

Ação a desenvolver 
a médio ou longo 

prazo

Ação não  
desenvolvida no 

prazo

Ação em 
planeamento

Ação em execução Ação concluída
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BOLETIM DA QUALIDADE
ANEXO



DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL MÁXIMO
PELA ANÁLISE DA

PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL

PELA EXECUÇÃO
DATA PREVISTA
PARA EXECUÇÃO

PONTO DE SITUAÇÃO

Realizar um levantamento 
das necessidades de 
desenvolvimento de cada 
sistema de informação em 
uso para garantir, de forma 
automática, a total recolha 
de informação relevante

Administrador do 
IPC| 
Daniel Gomes

Chefe de 
Divisão 
do DTIC| 
José Silva

30 de 
dezembro 
de 2020

Concluído o levantamento de 
requisitos funcionais e de integração 
entre o ERP GIAF, o NONIO e um sistema 
de informação de apoio às atividades de 
Investigação, Desenvolvimento e 
Inovação (I&D+i), com vista à 
desmaterialização dos processos nestas 
áreas e obtenção de indicadores de 
gestão;

Concluído o levantamento de 
necessidades para obtenção de novos 
indicadores de gestão de RH e iniciado 
projeto de atualização tecnológica e 
funcional da solução de Business 
Intelligence (BI) na componente de 
Recursos Humanos; 

Concluída a primeira fase de 
remodelação da plataforma informática 
de empregabilidade para o IPC;

Concluído o desenvolvimento das 
componentes de integração entre o 
NONIO e o novo portal institucional para 
recolha e apresentação neste da oferta 
formativa do IPC;

Iniciado:
 levantamento de necessidades 

conducente ao upgrade da solução 
de BI na componente de gestão 
académica, consistente com sistema 
NONIO;

 projeto de upgrade do software de 
gestão documental de acordo com o 
levantamento de necessidades 
realizado.

Ação a desenvolver 
a médio ou longo 

prazo

Ação não  
desenvolvida no 

prazo

Ação em 
planeamento

Ação em execução Ação concluída
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BOLETIM DA QUALIDADE
ANEXO



DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL MÁXIMO
PELA ANÁLISE DA

PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL

PELA EXECUÇÃO
DATA PREVISTA
PARA EXECUÇÃO

PONTO DE SITUAÇÃO

Integrar estudantes nas 
equipas auditoras que 
concretizarão o programa de 
2020

Vice Presidente| 
Cândida Malça

Coordenadora do 
Gabinete 
da Qualidade| 
Daniela Cunha

30 de 
dezembro 
2020

O programa de auditorias internas para 
2020 foi aprovado em Conselho e 
Gestão (02 de julho de 2020) 
contemplando a indicação de um 
estudante como membro de cada um 
das Equipas Auditoras.

Definir medidas de 
comprometimento e 
envolvimento direto das 
Associações de Estudantes 
com a motivação dos 
estudantes para o 
preenchimento dos 
questionários pedagógicos

Vice Presidente|  
Cândida Malça

Coordenadora do 
Gabinete da 
Qualidade| 
Daniela Cunha

30 de 
janeiro de 
2021

A primeira ação que contribui para a 
execução desta proposta de melhoria 
está programada para novembro de 
2020, com uma reunião entre o 
Gabinete da Qualidade, os Presidentes 
do Conselhos Pedagógicos e os 
Presidentes das Associações de 
Estudantes.

Realizar ações de 
sensibilização para o 
preenchimento dos 
inquéritos por parte dos 
alunos

Vice Presidente| 
Cândida Malça

Coordenadora do 
Gabinete da 
Qualidade| 
Daniela Cunha

30 de junho 
de 2021

A primeira ação que contribui para a 
execução desta proposta de melhoria 
está programada para novembro de 
2020.

Ação já iniciada: Solicitação a cada UOE 
da identificação de ações/decisões 
resultantes dos resultados dos 
inquéritos pedagógicos dos anos 
letivos anteriores e preparação de 
vídeo de motivação ao preenchimento.

Ação a desenvolver 
a médio ou longo 

prazo

Ação não  
desenvolvida no 

prazo

Ação em 
planeamento

Ação em execução Ação concluída
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BOLETIM DA QUALIDADE
ANEXO



DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL MÁXIMO
PELA ANÁLISE DA

PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL

PELA EXECUÇÃO
DATA PREVISTA
PARA EXECUÇÃO

PONTO DE SITUAÇÃO

Implementar um sistema de 
registo eficaz de presenças 
às aulas que facilite a 
associação dos estudantes 
aos docentes afetos às 
turmas correspondentes à 
inscrição, para melhorar a 
eficácia da avaliação dos 
estudantes por via dos 
questionários

Vice Presidente| 
Cândida Malça

Vice Presidente| 
Cândida Malça 
+ 
Chefe de 
Divisão 
do DTIC| 
José Silva

31 de julho 
de 2021

A parametrização do NONIO para 
integração de um sistema de registo 
de assiduidade está concluída.

O projeto de registo de assiduidade 
por leitura ótica das folhas de presença 
desenvolvido por um estudante do 
ISEC sob a orientação dos professores 
Nuno Lavado e Francisco Pereira já foi 
alvo de defesa pública.

Dados os constrangimentos que a 
pandemia trouxe ao funcionamento 
presencial foi também estudada a 
opção de registo por cartão individual, 
estando já realizado o levantamento 
das tecnologias existentes no mercado 
para este efeito.

A decisão de implementação será 
deliberada em reunião do Conselho de 
Gestão, tendo sido esta questão 
abordada pela 1ª vez no ponto de 
informações da reunião nº 26/2020 
deste órgão (08/10/2020). A decisão 
foi a de consultar a CCDRC para 
verificar se o registo de presenças no 
âmbito dos cursos CTESP pode ser 
realizado pelos docentes, com o devido 
registo no NONIO, e notificação
ao aluno para validar a sua presença 
nas aulas. O assunto será novamente 
colocado à consideração do órgão.

Ação a desenvolver 
a médio ou longo 

prazo

Ação não  
desenvolvida no 

prazo

Ação em 
planeamento

Ação em execução Ação concluída
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BOLETIM DA QUALIDADE
ANEXO



DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL MÁXIMO
PELA ANÁLISE DA

PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL

PELA EXECUÇÃO
DATA PREVISTA
PARA EXECUÇÃO

PONTO DE SITUAÇÃO

Validar os questionários de 
avaliação do curso e de 
perceção dos docentes 
sobre o ensino e 
aprendizagem

Vice Presidente| 
Cândida Malça

Comissão de 
Estatística

30 de 
abril de 
2021

Alteração das escalas em uso para 10 
valores nos inquéritos (Mod. 240 e 241) a 
aplicar em 2020/2021. A validação dos 
grupos de questões será efetuada 
posteriormente já com a aplicação e 
tratamento de dados com a nova escala.

Estudar a viabilidade de 
integrar uma componente 
de estágio em todos os 
planos de estudos dos 
cursos de licenciatura
ministrados no IPC

Pró Presidente| 
Lúcia Simões 
Costa

Pró Presidente| 
Lúcia Simões 
Costa

30 de julho 
de 2021

Ação 1 - Análise dos planos de estudo 
das diferentes licenciaturas do IPC e 
identificação das unidades curriculares 
com denominação e/ou matriz Estágio 
(E).

A produção de relatório com a 
identificação mencionada na ação 1 e 
respetivas propostas de seguimento  
encontra-se em desenvolvimento. O 
relatório foi elaborado em maio de 2020, 
mas considerou-se que o mesmo deveria 
contemplar as respostas dos alunos a 
uma questão sobre o Estágio incluída 
num questionário  disponibilizado no mês 
de junho. O relatório com esta 
componente foi já terminado em final de 
julho e enviado ao Exmo. Sr. Presidente 
do IPC para conhecimento e feedback 
sobre as conclusões e propostas.

Para conclusão desta ação de melhoria 
falta proceder ao contacto com os 
responsáveis das licenciaturas para 
análise do relatório produzido e 
apreciação das propostas efetuadas 
(dependente do fecho da ação anterior).

Ação a desenvolver 
a médio ou longo 

prazo

Ação não  
desenvolvida no 

prazo

Ação em 
planeamento

Ação em execução Ação concluída
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BOLETIM DA QUALIDADE
ANEXO



DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL MÁXIMO
PELA ANÁLISE DA

PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL

PELA EXECUÇÃO
DATA PREVISTA
PARA EXECUÇÃO

PONTO DE SITUAÇÃO

Garantir a implementação e 
acompanhamento dos 
planos de ação definidos no 
âmbito dos relatórios de 
avaliação do ensino (RUC, 
RUC e RAUEO) para as 
situações de UC sinalizadas 
pelo elevado nº de 
reprovações e para os 
cursos sinalizados com 
elevado abandono escolar

Vice Presidente|
Cândida Malça

Coordenadora do 
Gabinete da 
Qualidade| 
Daniela Cunha
+ 
Presidentes dos 
Conselhos 
Pedagógicos

30 de 
dezembro 
de 2020

Proposta de alteração do Mod. 109 
introduzindo nova folha para o 
acompanhamento das ações de 
melhoria definidas em sede de RAC –
remetido ao GCMP 02 para validação a 
08 de outubro de 2020.

Revisão da fórmula de 
cálculo para o abandono 
escolar de modo a 
salvaguardar a exclusão dos 
estudantes finalistas de 
mestrado

Vice Presidente| 
Cândida Malça

Departamento de 
Gestão 
Académica| 
Hugo Matos

30 de 
outubro de 
2020

Redefinição da fórmula pelo
Departamento de Gestão Académica e 
já em uso nos Relatórios Periódicos do 
Departamento. 

Ação a desenvolver 
a médio ou longo 

prazo

Ação não  
desenvolvida no 

prazo

Ação em 
planeamento

Ação em execução Ação concluída
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BOLETIM DA QUALIDADE
ANEXO



DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL MÁXIMO
PELA ANÁLISE DA

PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL

PELA EXECUÇÃO
DATA PREVISTA
PARA EXECUÇÃO

PONTO DE SITUAÇÃO

Definir uma metodologia de 
tratamento e registo da 
informação prestada por 
membros da comunidade 
académica que 
participaram em 
experiências de 
internacionalização no 
âmbito do programa 
ERASMUS + 

Pró Presidente| 
Maria João 
Cardoso

SC/DGA – área de 
Relações 
Internacionais

30 de 
dezembro 
de 2021

A primeira ação que contribui para a 
execução desta proposta de melhoria 
está programada para 30 de dezembro 
de 2020.

Definir uma metodologia de 
avaliação dos protocolos 
com as IES estrangeiras

Pró Presidente| 
Maria João 
Cardoso

SC/DGA – área de 
Relações 
Internacionais

30 de 
dezembro 
de 2021

A primeira ação que contribui para a 
execução desta proposta de melhoria 
está programada para  30 de dezembro 
de 2021.

Definir uma metodologia de 
registo das ações 
desenvolvidas no âmbito 
das redes internacionais e 
das visitas oficiais

Pró Presidente| 
Maria João 
Cardoso

SC/DGA – área de 
Relações 
Internacionais

30 de 
dezembro 
de 2020

O DGA/área de Relações Internacionais 
está a implementar o módulo de RI do 
NONIO e só após análise dos 
respetivos outcomes será analisada a 
necessidade de conceber outras 
metodologias de registo, podendo ser 
necessário reavaliar a data fixada para 
execução.
É também de salientar que devido à 
situação pandémica não se realizaram 
nem estão previstas visitas oficiais e 
atividades presenciais no quadro de 
redes internacionais.

Promover as condições 
necessárias para reforçar as 
atividades de investigação, 
inovação e transferência de 
tecnologia e conhecimento.

Diretor do i2A| 
Jorge Bernardino Direção do i2A

30 de 
dezembro 
de 2020

Concluída a ação de dinamização da 
criação de três grupos/núcleos de 
investigação: foram integrados 3 
núcleos de Investigação no CDPH da 
ESEC.

Para a execução desta ação é ainda 
necessário executar: Dinamização de 
ações para a futura criação de um 
centro de investigação; Dinamização da 
criação de dois polos de Unidades de 
I&D, financiadas pela FCT, sediadas 
noutras IES; Proposta de Estatuto do 
Investigador do IPC.

Ação a desenvolver 
a médio ou longo 

prazo

Ação não  
desenvolvida no 

prazo

Ação em 
planeamento

Ação em execução Ação concluída
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DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL MÁXIMO
PELA ANÁLISE DA

PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL

PELA EXECUÇÃO
DATA PREVISTA
PARA EXECUÇÃO

PONTO DE SITUAÇÃO

Desenvolver um processo 
sistemático de 
monitorização das 
atividades de investigação, 
inovação e  transferência 
de tecnologia e 
conhecimento

Pró Presidente| 
Sara Proença

Pró Presidente| 
Sara Proença, em 
articulação com 
o i2A

30 de 
dezembro 
de 2020

Em desenvolvimento a elaboração de um 
processo específico no âmbito do 
macroprocesso 4 referente à área 
"Inovação e Empreendedorismo" do qual 
será parte integrante o processo de 
monitorização
+  Integração do processo de 
monitorização das atividades de I&D no 
conteúdo do macroprocesso 4.

Criar um mecanismo de 
divulgação sistemática 
junto da comunidade 
empresarial e da 
comunidade local,
dos trabalhos e atividades 
realizados pelos alunos

Vice Presidente| 
Filipe Rodrigues

Coordenadora do 
Gabinete de 
Interface com a 
Comunidade| 
Joana Ramos

30 de 
dezembro 
de 2020

A primeira ação (definir as tipologias de 
trabalhos e atividades a divulgar) que 
contribui para a execução desta proposta 
de melhoria está programada para 
novembro de 2020.

Adequar a carga letiva dos 
docentes em função de 
diferentes necessidades de 
envolvimento dos mesmos 
em projetos de 
investigação, inovação  e 
transferência de tecnologia 
e conhecimento 

Vice Presidente| 
José Gaspar

Vice Presidente| 
José Gaspar

30 de 
dezembro 
2020

Aprovação da alteração ao Regulamento 
de Dispensa de Serviço Docente dos 
Professores do IPC com o  objetivo de  
incentivar e promover a investigação 
científica e a prestação de serviços no 
IPC.

Operacionalização para o ano letivo 
2020/2021 do previsto em sede de 
Regulamento de Dispensa através de 
Despacho do Presidente do IPC

Ação a desenvolver 
a médio ou longo 

prazo

Ação não  
desenvolvida no 

prazo

Ação em 
planeamento

Ação em execução Ação concluída
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04.  PONTO DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA 
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BOLETIM DA QUALIDADE
ANEXO



DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL MÁXIMO
PELA ANÁLISE DA

PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL

PELA EXECUÇÃO
DATA PREVISTA
PARA EXECUÇÃO

PONTO DE SITUAÇÃO

Promover as condições e 
meios necessários para 
possibilitar que docentes e 
estudantes reforcem a sua 
participação em projetos 
de investigação e em 
encontros científicos 
nacionais e internacionais 
(e.g. Implementação do 
Regulamento de apoio à 
publicação científica dos 
estudantes do IPC)

Diretor do i2A| 
Jorge Bernardino

Direção do i2A 30 de 
dezembro 
de 2020

Concluída a criação do Regulamento de
apoio à publicação científica dos
estudantes do IPC: publicado pelo
Despacho nº 5545/2020, de 05 de maio de
2020 (D.R. nº 95, 2ª Série, de 15 de maio
de 2020)

Estão em execução as seguintes ações:
Apoio à submissão de candidaturas; Apoio 
ao enquadramento de ideias para 
financiamento - sistematização e ampla 
divulgação dos vários elementos dos 
referidos avisos-calls (Criação e divulgação 
de Newsletters mensais e notícias de 
ÚLTIMA HORA); Apoio ao enquadramento 
de ideias para financiamento - organização 
de Workshops de divulgação de 
metodologias e boas práticas para 
submissão de projetos; Estímulo aos 
docentes e investigadores - possibilidade 
de apoiar durante 1 ano até 5 
investigadores das UOE; Proposta de 
Alteração do Regulamento de dispensa de 
Serviço Docente dos Professores do IPC, 
que contempla esta possibilidade;
Mobilização de estudantes para atividades 
de I&D (Realização de Workshops de Boas 
Práticas de Escrita Científica); 
Contribuições para a Criação do 
Regulamento de apoio à publicação 
científica dos  professores e investigadores 
do  IPC; Apoio à publicação científica dos 
professores e investigadores do  IPC com a 
realização de seminários.

Ação a desenvolver 
a médio ou longo 

prazo

Ação não  
desenvolvida no 

prazo

Ação em 
planeamento

Ação em execução Ação concluída
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04.  PONTO DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA 
RESULTANTES DO RELATÓRIO ANUAL DE REVISÃO DO SIGQ 2019

BOLETIM DA QUALIDADE
ANEXO



DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL MÁXIMO
PELA ANÁLISE DA

PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL

PELA EXECUÇÃO
DATA PREVISTA
PARA EXECUÇÃO

PONTO DE SITUAÇÃO

Definir um processo de 
prestação de serviços e 
extensão à comunidade

Vice Presidente| 
Filipe Rodrigues

Coordenadora do 
Gabinete de 
Interface com a 
Comunidade| 
Joana Ramos

30 de 
dezembro 
de 2020

Elaboração da proposta de 
regulamento de prestação de serviços 
especializados para posterior aprovação 
em Conselho de Gestão

Completar a documentação 
do MP 06 (Gestão de 
Recursos Humanos) 
percorrendo todos os 
processos relacionados com 
a atividade do DGRH.

Vice Presidente| 
José Gaspar

Chefe de Divisão 
do DGRH| 
João Montezuma

30 de 
janeiro de 
2021

Em processo de identificação de todos os 
processos de trabalho da área de Gestão 
de Recursos Humanos não integrados na 
atual versão do MP06 e análise da 
informação integrada de forma individual 
pelas UOE neste MP.

Reforçar a formação 
contínua dos recursos 
humanos através de um 
processo centrado na 
aquisição de novas 
competências

Vice Presidente| 
José Gaspar

Coordenadora do 
Gabinete 
de Desempenho 
e Formação|
Elsa Ramalho

30 de 
dezembro 
de 2020

Integração das competências de 
atuação da estrutura INOVIPC no Serviço 
de Avaliação de Desempenho e Formação 
e fixação de regras para a articulação com 
o CINEP;

Operacionalização do modelo de apoio 
ao desenvolvimento e qualificação 
profissional de pessoal não docente e não 
investigador aprovado pelo Despacho n.º 
11512/2019 - Aprovação e entrada em 
vigor do SP_06.03.01 - Candidatura ao 
Apoio ao Desenvolvimento e Qualificação 
Profissional de Pessoal Não Docente e Não 
Investigador do IPC;

Para conclusão desta ação está prevista a 
elaboração do plano de formação para 
2021 de acordo com as novas regras de 
gestão da formação.

Ação a desenvolver 
a médio ou longo 

prazo

Ação não  
desenvolvida no 

prazo

Ação em 
planeamento

Ação em execução Ação concluída
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BOLETIM DA QUALIDADE
ANEXO



DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL MÁXIMO
PELA ANÁLISE DA

PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL

PELA EXECUÇÃO
DATA PREVISTA
PARA EXECUÇÃO

PONTO DE SITUAÇÃO

Implementar um sistema 
de avaliação de 
desempenho dos docentes 
que permita uma maior 
valorização dos docentes 
com evidências de: i) 
inovação pedagógica; ii) 
atividades de extensão e de 
ligação às empresas; iii) de 
atividades de angariação de 
receitas próprias.

Vice Presidente| 
José Gaspar

Vice Presidente| 
José Gaspar

30 de 
dezembro 
de 2020

Reunião com os CTC de cada UOE para 
discussão da proposta de alteração ao 
Regulamento  de avaliação do 
desempenho do pessoal docente do IPC e 
respetiva Grelha de Avaliação e discussão 
pública da proposta inicial;

Nova discussão pública da versão de 
alteração ao Regulamento  de avaliação 
do desempenho do pessoal docente do 
IPC e respetiva Grelha de Avaliação, 
resultante da concertação das propostas 
dos CTC e dos contributos individuais 
remetidos;

Para conclusão desta ação está prevista a 
implementação das sugestões obtidas no 
processo de discussão pública, a
publicação da versão final do 
Regulamento em D.R. e a implementação 
do Regulamento e respetiva grelha de 
avaliação docente no NONIO.

Implementar as 
recomendações da 
Comissão de Estatística 
relativamente à 
apresentação dos 
resultados da avaliação de 
desempenho dos docentes 
obtida pelos inquéritos 
pedagógicos – matrizes de 
sinalizadores

Vice Presidente| 
Cândida Malça Chefe de DTIC

30 de 
outubro de 
2020

Em desenvolvimento no modelo de RAC a 
introdução de escala de cores.

Ação a desenvolver 
a médio ou longo 

prazo

Ação não  
desenvolvida no 

prazo

Ação em 
planeamento

Ação em execução Ação concluída
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RESULTANTES DO RELATÓRIO ANUAL DE REVISÃO DO SIGQ 2019

BOLETIM DA QUALIDADE
ANEXO



DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL MÁXIMO
PELA ANÁLISE DA

PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL

PELA EXECUÇÃO
DATA PREVISTA
PARA EXECUÇÃO

PONTO DE SITUAÇÃO

Contemplar na Política da 
Qualidade o compromisso 
do IPC com os ODS nos 
diferentes domínios da 
Sustentabilidade

Vice Presidente| 
Ana Ferreira

Vice Presidente| 
Ana Ferreira

30 de 
dezembro 
de 2020

Foi formalizada a proposta de 
afirmação de compromisso com os ODS 
nos diferentes domínios da 
sustentabilidade: Contribuir para o 
alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável nos 
diferentes domínios da Sustentabilidade: 
ambiental, económico e social, através da 
implementação e adoção de medidas 
estratégicas sustentáveis em todo o 
Politécnico de Coimbra e, essencialmente, 
da atuação na alteração de 
comportamentos e atitudes que 
assegurem, não só, o futuro da 
Instituição, mas também das gerações 
futuras.

A proposta de integração da afirmação na 
Política da Qualidade do IPC será realizada 
aquando da revisão ao Manual da 
Qualidade.

Ação a desenvolver 
a médio ou longo 

prazo

Ação não  
desenvolvida no 

prazo

Ação em 
planeamento

Ação em execução Ação concluída
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BOLETIM DA QUALIDADE
ANEXO



DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL MÁXIMO
PELA ANÁLISE DA

PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL

PELA EXECUÇÃO

DATA

PREVISTA
PARA

EXECUÇÃO

PONTO DE SITUAÇÃO

Proceder à 
inventariação e abate 
de bens de acordo com 
metodologia comum a 
todo o IPC

Vice Presidente| 
José Gaspar

Coordenadora 
do Serviço de 
Aprovisionamento 
e Compras| 
Carla Tomé

O levantamento do imobilizado por localização 
foi realizado em 12 salas/ gabinetes dos 
Serviços Centrais, com verificação no GIAF dos 
bens por número de inventário, etiquetagem e 
afixação de listagens nas respetivas portas. 
Acresce informar que, falta proceder aos 
trabalhos atrás referidos relativamente às 
restantes salas/ gabinetes dos Serviços 
Centrais, Centro Cultural do Penedo da 
Saudade e do INOPOL.
Para que se proceda à etiquetagem de bens 
informáticos, o SCA em colaboração com o 
DTIC, estão a recolher informação para 
identificar os bens.
Foi autorizado pelo Conselho de Gestão a 
delegação nos Conselhos Administrativos das 
Escolas e no i2A, para autorizar abates de bens 
móveis e autorizar a transferências de bens 
móveis para outra UO/Serviços do IPC.
Foram autorizadas pelo Senhor Presidente do 
IPC as seguintes delegações: 
- Do Senhor Presidente do IPC no Senhor 

Administrador do IPC, para disponibilização 
de bens móveis de que os serviços não 
careçam para o exercício das suas 
competências; 

- Delegação do Senhor Presidente do IPC no 
Senhor Administrador dos SASIPC, para 
abate de bens móveis, transferência de 
bens móveis para outras UO/Serviços do IPC 
e disponibilização de bens móveis de que os 
serviços não careçam para o exercício das 
suas competências.

Após a publicação em Diário de República das 
referidas delegações, o SCA irá solicitar os 
autos de abate e fichas de transferência para 
dar seguimento aos trabalhos e atualização do 
imobilizado.

Ação a desenvolver 
a médio ou longo 

prazo

Ação não  
desenvolvida no 

prazo

Ação em 
planeamento

Ação em execução Ação concluída
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BOLETIM DA QUALIDADE
ANEXO



DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL MÁXIMO
PELA ANÁLISE DA

PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL

PELA EXECUÇÃO
DATA PREVISTA
PARA EXECUÇÃO

PONTO DE SITUAÇÃO

Reforçar o investimento 
destinado a renovar o 
equipamento e software 
necessário à componente 
prática da formação

Administrador 
do IPC| 
Daniel Gomes

Administrador do 
IPC| 
Daniel Gomes

30 de 
dezembro 
de 2020

Em execução a aquisição de hardware 
em larga escala direcionada para o 
corpo docente do IPC para apoio às 
atividades letivas no âmbito do 
programa “um professor/ um 
computador”.

Todas as necessidades de aquisição de 
software sinalizadas pelas Unidades 
Orgânicas de ensino foram efetuadas e 
os respetivos contratos geridos dentro 
do seu tempo de vigência, 
designadamente, licenciamento de 
SPSS, SCOPUS ou Office 365 para toda a 
comunidade docente e discente.

Desenvolver um sistema 
online de avaliação da 
satisfação in time para os 
serviços de apoio aos 
estudantes com 
visualização gráfica 
imediata no portal do SIGQ.

Vice Presidente| 
Cândida Malça

Vice Presidente| 
Cândida Malça 
+ 
Chefe de Divisão 
do DTIC|
José Silva

22 de julho 
de 2020

Software finalizado pelo estudante 
estagiário.

Encontra-se em fase de integração no 
portal do SIGQ pelo DTIC e arranque do 
processo de aquisição dos 
equipamentos e respetivas estruturas 
para fixação dos equipamentos nos 
locais.

Ação a desenvolver 
a médio ou longo 

prazo

Ação não  
desenvolvida no 

prazo

Ação em 
planeamento

Ação em execução Ação concluída
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BOLETIM DA QUALIDADE
ANEXO



DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL MÁXIMO
PELA ANÁLISE DA

PROPOSTA
DE AÇÃO DE MELHORIA

RESPONSÁVEL

PELA EXECUÇÃO
DATA PREVISTA
PARA EXECUÇÃO

PONTO DE SITUAÇÃO

Aumentar o número e 
satisfação das refeições 
servidas

Administrador 
dos SAS do IPC|
João Lobato

Administrador 
dos SAS do 
IPC| 
João Lobato

Até final 
de 2020 

Vai ser implementado um questionário, 
em princípios de dezembro de 2020, 
sobre a satisfação e qualidade das 
refeições servidas nas Cantinas dos 
SASIPC  junto da população académica do 
IPC.

Aumentar a capacidade de 
alojamento

Administrador 
dos SAS do IPC|
João Lobato

Administrador 
dos SAS do 
IPC| 
João Lobato

Até final 
de 2020 

De acordo com o planeado, em 
setembro de 2020, foram inaugurados 
novos apartamentos nas Residências de 
Bencanta com um aumento de 26 camas, 
passando a uma oferta total dos SASIPC 
de 378 camas.

Elaborar/implementar um 
Plano de Manutenção das 
instalações e 
equipamentos afetos ao 
SASIPC

Administrador 
dos SAS do IPC|
João Lobato

Administrador 
dos SAS do 
IPC| 
João Lobato

Até final 
de 2020 

Ainda se encontra em estudo o plano de 
manutenção das instalações e 
equipamentos afetos aos SASIP, estando 
na fase do levantamento de necessidades 
e orçamentos indicativos.

Criar/desenvolver 
plataformas de gestão 
informáticas para os 
serviços e programas 
internos de apoio social 
aos estudantes.

Administrador 
dos SAS do IPC|
João Lobato

Administrador 
dos SAS do 
IPC| 
João Lobato

Até final 
de 2020 

Encontra-se em fase de execução o 
Projeto + Social, financiado pela AMA, do 
“consórcio” entre os SASIPC + SAS Inst. 
Politécnico Cavado e Ave e SAS Inst.
Politécnico de Santarém, para a produção 
e desenvolvimento de aplicações 
informáticas a implementar ao longo do 
ano de 2021.

04.07. AÇÕES DE MELHORIA NO ÂMBITO DO MACROPROCESSO 07

Ação a desenvolver 
a médio ou longo 

prazo

Ação não  
desenvolvida no 

prazo

Ação em 
planeamento

Ação em execução Ação concluída
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